CITY MOTORS — PLANNING DU PROJET E-COMMERCE

Périmètre : vente en ligne uniquement | Durée prévisionnelle : 6 semaines

Semaine	Période	Travaux principaux	Tâches détaillées	Responsable(s)	Livrable attendu	Priorité	Statut
1	Semaine 1	Analyse et conception	Définir le périmètre de la boutique en ligne; recueillir les besoins; définir les rôles client/administrateur; rédiger les user stories; réaliser les premières maquettes.	Master, Designer, Dev Main	Cahier des charges et maquettes validés	Haute	À faire
2	Semaine 2	Architecture et base de données	Définir l'architecture; concevoir les tables utilisateurs, produits, catégories, paniers, commandes et paiements; préparer le repository et l'environnement de développement.	Dev Main, System Admin	Schéma de base de données et projet initial	Haute	À faire
3	Semaine 3	Comptes et catalogue	Développer l'accueil; inscription/connexion; affichage des catégories; catalogue; recherche par référence; fiche produit avec prix et disponibilité.	Dev Main, Designer	Client connecté et catalogue consultable	Haute	À faire
4	Semaine 4	Panier et validation	Ajouter au panier; modifier les quantités; supprimer un article; calculer le total; saisir les coordonnées de livraison; valider et enregistrer la commande.	Dev Main	Parcours panier et commande fonctionnel	Haute	À faire
5	Semaine 5	Paiement et administration	Intégrer le mode de paiement retenu ou enregistrer un paiement selon le périmètre validé; afficher la confirmation; permettre à l'administrateur de consulter et mettre à jour les commandes; suivi client.	Dev Main, System Admin	Gestion des commandes et suivi opérationnels	Haute	À faire
6	Semaine 6	Tests et mise en ligne	Tester inscription, catalogue, panier, commande, paiement et suivi; corriger les anomalies; vérifier la sécurité de base; déployer; préparer la documentation et la démonstration.	Toute l'équipe	Version testée, déployée et présentable	Haute	À faire

Répartition des responsabilités

Rôle	Responsabilités	Livrables / contribution
Rôle	Responsabilités dans la vente en ligne	Livrables / contribution
Master	Coordonner l'équipe, répartir les tâches, suivre les délais et valider les livrables.	Suivi du planning, réunions, validation des étapes.
Dev Main	Développer les interfaces et les fonctionnalités frontend/backend de la boutique.	Accueil, comptes, catalogue, panier, commandes et suivi.
System Admin	Préparer le repository, la base de données, les environnements et le déploiement.	Configuration, sauvegardes, accès et mise en ligne.
Designer	Concevoir les maquettes, l'identité visuelle et l'expérience utilisateur.	Maquettes desktop/mobile et éléments graphiques.

Points à confirmer : prestataire et moyens de paiement, zones/frais/délais de livraison, références/prix/images/disponibilités du catalogue et date de démarrage. Planning indicatif. Hors périmètre : activités internes non liées à la vente en ligne.